


СОГЛАСОВАНО

Куратор проекта

Заместитель Председателя Правительства  
Рязанской области

  
\_\_\_\_\_/В.Е. Артемов/

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Совета по проектной деятельности в  
Рязанской области



  
\_\_\_\_\_/Н.В. Любимов/


## ПАСПОРТ

регионального проекта

**Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Рязанской области**

### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»		
Наименование федерального(ых) проекта(ов)	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации		
Краткое наименование регионального/ведомственного проекта	Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Рязанской области	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Координирующий орган	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области		
Функциональный заказчик	Филиппов Дмитрий Игоревич – министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	УТВЕРЖДАЮ:	
			
Руководитель регионального проекта	Филиппов Дмитрий Игоревич – министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области		

Администратор регионального проекта	Иванников Олег Васильевич – заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	
Исполнители проекта	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Министерство промышленности и экономического развития Рязанской области АО «Корпорация развития Рязанской области» Муниципальные образования Рязанской области	
Связь с государственными программами Рязанской области	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы Государственная программа Рязанской области «Развитие агропромышленного комплекса на 2014 – 2020 годы»	
Связь с портфелем, другими проектами	Приоритетный проект «Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в Рязанской области»	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 920 человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение <sup>1</sup>		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек	основной	-	01.01.2018	100	91	115	142	215	253
2.	Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального	дополнительный	-	01.01.2018	10	16	22	26	42	54

	страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерским) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек									
3.	Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц	дополнительный	-	01.01.2018	82	62	76	98	147	166
4.	Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц	дополнительный	-	-	8	13	17	18	26	33

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача национального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации			
1.	<b>Результат федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): На основе предварительных итогов реализуемых в настоящее время программ по развитию сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации, Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» доработаны рекомендации по разработке региональных программ развития		

	<p>сельскохозяйственной кооперации и обеспечена разработка и реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в соответствии с доработанными рекомендациями во всех субъектах Российской Федерации</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Региональные программы развития сельскохозяйственной кооперации приведены в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация комплексных программ развития сельскохозяйственной кооперации в субъектах Российской Федерации.</p> <p><b>Срок</b> (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p>		
1.1.	<p>Обеспечена реализация мероприятий Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы, доработанной в соответствии с рекомендациями Минсельхоза России и АО «Корпорация МСП»</p>	01.01.2021 г.	<p>Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы приведена в соответствии с доработанными Минсельхозом РФ совместно с АО «Корпорация МСП» рекомендациями по разработке региональных программ развития сельскохозяйственной кооперации. Обеспечена реализация Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы</p>
2.	<p><b>Результат федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Определены центры компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации (далее – Центры) во всех субъектах Российской Федерации в соответствии с доработанными Минсельхозом России совместно в АО «Корпорация «МСП» методическими рекомендациями по определению положения о центре компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Центры в субъектах Российской Федерации определены, обеспечено их функционирование, в регионах создана комплексная система консультирования малых форм хозяйствования в сфере АПК.</p> <p><b>Срок</b> (справочно из паспорта федерального проекта): 01.06.2019 г.</p>		
2.1.	<p>Определен и действует региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров</p>	31.12.2024 г.	<p>Центром оказана поддержка не менее 116 сельскохозяйственным кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам и лицам, планирующим создать сельскохозяйственный кооператив</p>

3.	<p><b>Результат федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;</li> <li>- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;</li> <li>- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;</li> <li>- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;</li> <li>- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;</li> <li>- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.</li> </ul> <p><b>Характеристика результата федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Предоставлены иные межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам (грант «Агростартап»), предоставление государственной поддержки сельскохозяйственным потребительским кооперативам и обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности центров компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.</p> <p><b>Срок</b> (справочно из паспорта федерального проекта): 30.04.2019 г.</p>		
3.1.	<p>Утверждено постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации</p>	01.07.2019 г.	<p>Предоставлены средства областного бюджета и средства, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, включая оказание грантовой поддержки на реализацию проектов «Агростартап», предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам и центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на обеспечение деятельности и достижение показателей эффективности</p>

4.	<p><b>Результат федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Усовершенствован комплекс мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный» продукт), в том числе в рамках существующих мер государственной поддержки Минсельхоза России и субъектов Российской Федерации, а также существующих продуктов АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Проработан вопрос усовершенствования мер поддержки, оказываемых сельскохозяйственным кооперативам и фермерам-членам сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП, в том числе внесены изменения в действующие меры государственной поддержки, увеличен объем оказываемой поддержки. Утверждена новая редакция комплекса мер поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов («коробочный продукт»).</p> <p><b>Срок</b> (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019 г.</p>		
4.1.	<p>Обеспечено информирование фермеров, сельскохозяйственных кооперативов о комплексе мер поддержки, оказываемых Минсельхозом России и Рязанской области, а также о существующих продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП</p>	25.12.2024 г.	Проинформировано не менее 100 % субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе личные подсобные хозяйства и фермеры
5.	<p><b>Результат федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Проведено ежегодно не менее 10 мероприятий, направленных на повышение информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов в целях обеспечения доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками</p> <p><b>Характеристика результата федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): АО «Корпорация «МСП» во взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Минсельхозом России, АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупающими сельскохозяйственную продукцию, организованы и проведены не менее 60 обучающих семинаров для субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов по вопросам участия в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»</p> <p><b>Срок</b> (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024 г.</p>		
5.1.	<p>Организованы совместные мероприятия с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных</p>	20.12.2024 г.	Организовано не менее 5 ежегодных мероприятий

	кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками и повышения информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов.		
--	---	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации проекта<sup>2</sup>

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн.рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	<p><b>Результат федерального проекта</b> (справочно из паспорта федерального проекта): Утверждено постановление Правительства Российской Федерации, предусматривающее предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в субъектах Российской Федерации в размере 37,4 млрд рублей, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в 2019 году в размере 5,373 млрд рублей;</li> <li>- в 2020 году в размере 3,836 млрд рублей;</li> <li>- в 2021 году в размере 4,608 млрд рублей;</li> <li>- в 2022 году в размере 5,914 млрд рублей;</li> <li>- в 2023 году в размере 8,514 млрд рублей;</li> <li>- в 2024 году в размере 9,123 млрд рублей.</li> </ul>							
1.1.	Утверждено Постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	32,67	53,67	67,33	83,67	133,67	171,67	542,68
1.1.1.	федеральный бюджет(в т.ч.	31,69	52,06	65,31	81,16	129,66	166,52	526,40

	межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)							
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3.	консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.:	0,98	1,61	2,02	2,51	4,01	5,15	16,28
1.1.3.1.	областной бюджет Рязанской области	0,98	1,61	2,02	2,51	4,01	5,15	16,28
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов областного бюджета Рязанской области)							
1.1.4.	внебюджетные источники							
Всего по проекту, в том числе:		32,67	53,67	67,33	83,67	133,67	171,67	542,68
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Рязанской области)		31,69	52,06	65,31	81,16	129,66	166,52	526,40
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов								
консолидированный бюджет Рязанской области, в т.ч.:		0,98	1,61	2,02	2,51	4,01	5,15	16,28
областной бюджет Рязанской области		0,98	1,61	2,02	2,51	4,01	5,15	16,28
межбюджетные трансферты областного бюджета Рязанской области бюджетам муниципальных образований								



бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов областного бюджета Рязанской области)							
внебюджетные источники							

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Филиппов Д.И.	министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	В.Е. Артемов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области	5
2.	Администратор регионального проекта	Иванников О.В.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Д.И. Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Участник регионального проекта	Филькина Л.Н.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	О.В. Иванников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	20
Обеспечена реализация мероприятий Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы, доработанной в соответствии с рекомендациями Минсельхоза России и АО «Корпорация МСП»					
4.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Д.И.	министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	В.Е. Артемов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области	5
5.	Участник регионального	Иванников О.В.	заместитель министра сельского	Д.И. Филиппов, министр	5

	проекта		хозяйства и продовольствия Рязанской области	сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	
6.	Участник регионального проекта	Филькина Л.Н.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	О.В. Иванников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	15
Определен и действует региональный центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
7.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Филиппов Д.И.	министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	В.Е. Артемов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области	5
8.	Участник регионального проекта	Иванников О.В.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Д.И. Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	5
9.	Участник регионального проекта	Филькина Л.Н.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	О.В. Иванников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	15
10.	Участник регионального проекта	Нефёдов Д.В.	специалист Департамента сопровождения инвестиционных проектов АО «Корпорация развития Рязанской области»	Ю.Б. Иванов, генеральный директор АО «Корпорация развития Рязанской области»	15
Утверждено постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации					
11.	Ответственный за достижение результата	Филиппов Д.И.	министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	В.Е. Артемов, заместитель	5

	регионального проекта			Председателя Правительства Рязанской области	
12.	Участник регионального проекта	Иванников О.В.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Д.И. Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	10
13.	Участник регионального проекта	Филькина Л.Н.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	О.В. Иванников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	15
Обеспечено информирование фермеров, сельскохозяйственных кооперативов о комплексе мер поддержки, оказываемых Минсельхозом России и Рязанской области, а также о существующих продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП					
14.	Ответственный за достижение результата проекта	Филиппов Д.И.	министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	В.Е. Артемов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области	5
15.	Участник проекта	Филькина Л.Н.	начальник отдела развития малых форм хозяйствования и с/х кооперации министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	О.В. Иванников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	15
16.	Участник проекта	Канищев С.М.	начальник отдела цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Д.И. Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	5
17.	Участник проекта	Нефёдов Д.В.	специалист Департамента сопровождения инвестиционных	Ю.Б. Иванов, генеральный директор	10

			проектов АО «Корпорация развития Рязанской области»	АО «Корпорация развития Рязанской области»	
18.	Участник проекта	Главы администраций муниципальных образований – муниципальных районов Рязанской области	Главы администраций муниципальных образований – муниципальных районов Рязанской области	Н.В. Любимов, Губернатор Рязанской области	10
Организованы совместные мероприятия с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных кооперативов к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками и повышения информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов					
19.	Ответственный за достижение результата проекта	Филиппов Д.И.	министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	В.Е. Артемов, заместитель Председателя Правительства Рязанской области	5
20.	Участник проекта	Иванников О.В.	заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	Д.И. Филиппов, министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	5
21.	Участник проекта	Махова О.Н.	начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры и выставочно-ярмарочной деятельности министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	О.В. Иванников, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области	15
22.	Участник проекта	Ельчанинова Л.И.	начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка министерства промышленности и экономического развития Рязанской области	С.В. Горячкина, министр промышленности и экономического развития Рязанской области	15

## 6. Дополнительная информация

Проект направлен на достижение цели, определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 в части решения задач и достижения стратегических целей по направлению «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а именно вовлечение в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Под малым и средним предпринимательством в рамках настоящего паспорта регионального проекта понимаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к малым предприятиям и микропредприятиям.

<sup>1</sup> Базовые значения показателей будут уточнены после доведения их Минсельхозом России до министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области. Год начала реализации регионального проекта.

<sup>2</sup> Объемы финансирования будут уточнены после утверждения Правительством РФ распределения по регионам

Приложение № 2 «Методика расчета показателей регионального проекта» будет разработана и утверждена после утверждения Федерального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие  
сельской кооперации в Рязанской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Результат: Обеспечена реализация мероприятий Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы <i>(результат регионального проекта)</i>	01.09.2020	01.01.2021	Филиппов Д.И.	Доклад о реализации, протокол Совета Создание системы поддержки фермеров, сельскохозяйственных потребительских кооперативов с целью вовлечение в субъекты МСП	Совет
1.1.1.	Мероприятие: Проведение текущего анализа ситуации	01.09.2020	30.09.2020	Филькина Л.Н.	Отчет с результатами проведенного анализа	РП
1.1.2.	Мероприятие: Проведение анализа лучших практик	01.10.2020	31.10.2020	Филькина Л.Н.	Перечень лучших практик	РП
1.1.	КТ: Проведен анализ предварительных результатов реализации мероприятий Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы		31.10.2020	Иванников О.В.	Отчет с результатами проведенного анализа направлен в АО «Корпорация «МСП»	К

1.2.1.	Мероприятие: Подготовка проекта Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы с учетом доработанных Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» рекомендациями	01.04.2019	10.04.2019	Филькина Л.Н	проект Концепции	РП
1.2.2.	Мероприятие: Согласование проекта Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы	11.04.2019	10.05.2019	Филькина Л.Н	Письма о результатах согласования	РП
1.2.3.	Мероприятие: Утверждение проекта Концепции развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы	11.05.2019	15.05.2019	Филькина Л.Н	Концепция в новой редакции	РП
1.2.	КТ: Внесение изменений в Концепцию развития сельскохозяйственной потребительской кооперации Рязанской области на 2018-2020 годы в соответствии доработанными Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация «МСП» рекомендациями		15.05.2019	Иванников О.В.	Приказ об утверждении Концепции в новой редакции	К
2.	Результат: Определен и действует региональный центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	11.09.2018	31.12.2024	Филиппов Д.И.	Доклад, протокол Совета	Совет
2.1.1.	Мероприятие: Подготовка проекта распорядительного акта министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области о	11.09.2018	11.09.2018	Филькина Л.Н.	Проект распорядительного акта	РП

	наделении полномочиями центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров					
2.1.2.	Мероприятие: Согласование распорядительного акта	12.09.2018	12.09.2018	Филькина Л.Н.	Проект распорядительного акта	РП
2.1.3	Мероприятие: Подписание распорядительного акта	13.09.2018	13.09.2018	Филькина Л.Н.	Приказ	РП
2.1.	КТ: Определен центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		13.09.2018	Иванников О.В.	Приказ	К
2.2.	Мероприятие: Разработан перечень услуг, оказываемых центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров	10.01.2019	31.01.2019	Нефедов Д.В.	Перечень услуг, утвержденный руководителем АО «Корпорация развития Рязанской области»	РП
2.2.1.	Мероприятие: Заключены договоры на оказание услуг	31.01.2019	20.11.2024	Нефедов Д.В.	Договоры на оказание услуг	
2.2.2.	Мероприятие: Оказаны услуги, согласно утвержденного перечня	31.01.2019	31.12.2024	Нефедов Д.В.	Отчеты в министерство сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, АО «Корпорация «МСП»	РП
2.2.	КТ: Действует региональный центр компетенции в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров		31.12.2014	Иванников О.В.	Доклад по результатам отчетов	К
3.	Результат: Утверждено постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты	10.05.2019	01.07.2019	Филиппов Д.И.	Доклад на Совет, протокол Совета	Совет



	предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации					
3.1.1.	Мероприятие: Оценка регулирующего воздействия проекта Постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	10.05.2019	24.05.2019	Филькина Л.Н.	Официальное письмо о результатах согласования	РП
3.1.2.	Мероприятие: Независимая антикоррупционная экспертиза проекта Постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	10.05.2019	17.05.2019	Филькина Л.Н.	Официальное письмо	РП
3.1.3.	Мероприятие: Рассмотрение проекта Постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового	25.05.2019	10.06.2019	Филькина Л.Н.	Официальное письмо о результатах согласования Лист согласования	РП

	обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации министерством промышленности и экономического развития Рязанской области					
3.1.4.	Мероприятие: Рассмотрение проекта постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации министерством финансов Рязанской области	01.01.2019	10.06.2019	Филькина Л.Н.	Официальное письмо о результатах согласования Лист согласования	РП
3.1.	КТ: Проект постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации подготовлен и прошел необходимые экспертизы и согласования		10.06.2019	Иванников О.В.	Согласованный проект постановления Правительства	К
3.2.1.	Мероприятие:	11.06.2019	21.06.2019	Филькина Л.Н.	Заключение правового	РП

	Рассмотрение проекта постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации правовым управлением аппарата Правительства Рязанской области				управления аппарата Правительства Рязанской области	
3.2.2.	Мероприятие: Рассмотрение проекта Постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации Аппаратом Правительства Рязанской области	22.06.2019	27.06.2019	Филькина Л.Н.	Лист согласования	РП
3.2.	КТ: Проект постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета		27.06.2019	Иванников О.В.	Официальное письмо, лист согласования	К

	бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации внесен в Правительство Рязанской области					
3.3.	КТ: Проект постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации принят Правительством Рязанской области		01.07.2019	Иванников О.В.	Проект рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Рязанской области и подписан Губернатором Рязанской области	К
3.4.1.	Мероприятие: Опубликование постановления Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации	02.07.2019	05.07.2019	Филькина Л.Н.	Копия/скриншот публикации в официальном издании («Рязанские ведомости», официальный интернет-портал правовой информации Правительства Рязанской области)	РП
3.4.	КТ: Постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и средств, источником финансового обеспечения которых являются иные		05.07.2019	Иванников О.В.	Постановление Правительства Рязанской области об утверждении порядков и условий предоставления средств областного бюджета и	К

	межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации вступило в законную силу				средств, источником финансового обеспечения которых являются иные межбюджетные трансферты предоставленные из федерального бюджета бюджету Рязанской области на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации № Дата	
4.	Результат: Обеспечено информирование фермеров, сельскохозяйственных кооперативов о комплексе мер поддержки, оказываемых Минсельхозом России и Рязанской области, а также о существующих продуктах АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП	01.04.2018	25.12.2024	Филиппов Д.И.	Доклад на Совет	Совет
4.1.1.	Мероприятие: Анализ и обобщение мер поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, фермеров, оказываемых Минсельхозом России, АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк», АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг»	01.04.2018	20.04.2018	Филькина Л.Н.	Информационные материалы, отчет по результатам анализа	РП
4.1.2.	Мероприятие:	-	25.04.2018	Филькина Л.Н.	Служебная записка	РП

	Разработана структура раздела на сайте министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, периодичность обновления информации					
4.1.3.	Мероприятие: Проведено совещание с представителями министерства промышленности и экономического развития Рязанской области и Центра поддержки предпринимательства по вопросу создания на официальных сайтах специальных разделов, посвященных мерам поддержки фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов по разработанной структуре	26.04.2018	26.04.2018	Филькина Л.Н.	Протокол совещания, информационные материалы	РП
4.1.4.	Мероприятие: В органы местного самоуправления муниципальных районов направлены информационные материалы посвященные мерам поддержки фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов с рекомендациями по созданию специальных разделов на официальных сайтах	27.04.2018	28.04.2018	Филькина Л.Н.	Письма в адрес глав администраций муниципальных образований	РП
4.1.	КТ: На официальных сайтах министерства сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области, органов местного самоуправления, Центра поддержки предпринимательства, Бизнес Портала Рязанской области созданы специальные разделы, посвященные мерам поддержки фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов		28.04.2018	Иванников О.В.	Информационные материалы, письма, протоколы	К
4.2.1.	Мероприятие:	01.02.2019	01.10.2024	Филькина Л.Н.	Программа	РП

	Формирование программы проведения мероприятия (видеоконференция и (или) семинар)				видеоконференций	
4.2.1.	Мероприятие: Доведение программы до заинтересованных в мероприятии (видеоконференции и (или) семинаре) лиц	20.02.2019	20.10.2024	Филькина Л.Н.	Информационные письма	РП
4.2.2.	Мероприятие: Формирование списков участников мероприятия (видеоконференция и (или) семинар)	25.02.2019	25.10.2024	Филькина Л.Н.	Списки участников	РП
4.2.	КТ: Подготовка и проведение видеоконференций, семинаров с главами КФХ, руководителями кооперативов, главами местного самоуправления муниципальных районов, представителями АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» », АО «Россельхозбанк», АО «Росагролизинг» в части кредитно-гарантийной и финансовой поддержки сельскохозяйственных кооперативов и фермеров-членов сельскохозяйственных кооперативов, являющихся субъектами МСП		01.12.2024	Иванников О.В.	Информационные материалы об итогах мероприятий	К
5.	Результат: Организация взаимодействия с АО «МСП Банк», крупнейшими заказчиками, закупующими сельскохозяйственную продукцию и субъектам МСП региона	01.03.2019	20.12.2024	Филиппов Д.И.	Доклад на Совет	Совет
5.1.1.	Мероприятие: Доведение информации о совместных мероприятиях до заинтересованных лиц	01.03.2019	20.12.2019	Махова О.Н.	Информационные письма	РП
5.1.2.	Мероприятие: Формирование списков участников	01.04.2019	01.12.2019	Махова О.Н.	Списки участников	РП
5.1.	КТ:		20.12.2019	Иванников О.В.	Отчет о проведении	К

	Организованы совместные мероприятия в 2019 году с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных кооперативов и к закупкам сельскохозяйственной продукции крупнейшими заказчиками и повышения информационной открытости закупок крупнейших заказчиков у субъектов МСП – сельскохозяйственных кооперативов.				мероприятий	
5.2.1.	Мероприятие: Доведение информации о совместных мероприятиях до заинтересованных лиц	01.03.2020	20.12.2020	Махова О.Н.	Информационные письма	РП
5.2.2.	Мероприятие: Формирование списков участников	01.04.2020	01.12.2020	Махова О.Н.	Списки участников	РП
5.2.	КТ: Организованы совместные мероприятия в 2020 году с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных кооперативов и к закупкам сельскохозяйственной продукции		20.12.2020	Иванников О.В.	Отчет о проведении мероприятий	К
5.3.1	Мероприятие: Доведение информации о совместных мероприятиях до заинтересованных лиц	01.03.2021	20.12.2021	Махова О.Н.	Информационные письма	РП
5.3.2.	Мероприятие: Формирование списков участников	01.04.2021	01.12.2021	Махова О.Н.	Списки участников	РП
5.3.	КТ: Организованы совместные мероприятия в 2021 году с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных кооперативов и к закупкам сельскохозяйственной продукции		20.12.2021	Иванников О.В.	Отчет о проведении мероприятий	К
5.4.1.	Мероприятие: Доведение информации о совместных мероприятиях до заинтересованных лиц	01.03.2022	20.12.2022	Махова О.Н.	Информационные письма	РП
5.4.2.	Мероприятие:	01.04.2022	01.12.2022	Махова О.Н.	Списки участников	РП



	Формирование списков участников					
5.4.	КТ: Организованы совместные мероприятия в 2022 году с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных кооперативов и к закупкам сельскохозяйственной продукции		20.12.2022	Иванников О.В.	Отчет о проведении мероприятий	К
5.5.1.	Мероприятие: Доведение информации о совместных мероприятиях до заинтересованных лиц	01.03.2023	20.12.2023	Махова О.Н.	Информационные письма	РП
5.5.2.	Мероприятие: Формирование списков участников	01.04.2023	01.12.2023	Махова О.Н.	Списки участников	РП
5.5.	КТ: Организованы совместные мероприятия в 2023 году с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных кооперативов и к закупкам сельскохозяйственной продукции		20.12.2023	Иванников О.В.	Отчет о проведении мероприятий	К
5.6.1.	Мероприятие: Доведение информации о совместных мероприятиях до заинтересованных лиц	01.03.2024	20.12.2024	Махова О.Н.	Информационные письма	РП
5.6.2.	Мероприятие: Формирование списков участников	01.04.2024	01.12.2024	Махова О.Н.	Списки участников	РП
5.6.	КТ: Организованы совместные мероприятия в 2024 году с крупнейшими заказчиками по вопросам доступа сельскохозяйственных кооперативов и к закупкам сельскохозяйственной продукции		20.12.2024	Иванников О.В.	Отчет о проведении мероприятий	К

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Создание системы поддержки фермеров и развитие  
сельской кооперации в Рязанской области»

МЕТОДИКА  
расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных <sup>1</sup>	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта «Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации», человек							
1.							
...							
Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов «Агростартап», человек							
1.							
...							
Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц							
1.							
...							
Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц							
1.							
...							

<sup>1</sup> Исполнительный орган государственной власти Рязанской области, иной орган или организация